
Ημερίδα – Δημόσια Έργα : Βέλτιστο Κόστος 
για Μέγιστο Κοινωνικό Όφελος

Ιωάννης Γιάνναρος (Οικονομολόγος) : Δημόσια Έργα. Το φτηνό είναι ακριβό
Ομάδα Έργου : Άκης Χαϊδάκης (Μηχανικός) & Σπύρος Σπύρου (Στατιστικός)

ΣΤΕΑΤ Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων

Αssociation of Technical Companies of the Highest Classes



Μεθοδολογική Προσέγγιση - Στοιχεία Βάσης Δεδομένων

Γ΄ ΚΠΣ 2000 - 2006 : Πηγή - Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ    

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ 1.252 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
14,410 δις € (ΤΕΛΙΚΟΣ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ       

(ΔΗΜ.ΔΑΠ + ΙΔΙΩΤ)) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 - 2009   
 

 Το 37% είναι έργα Οδοποιίας (το 57% της τελικής δαπάνης).
 Ακολουθούν έργα : Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - Εγγειοβελτιωτικά και Σιδηροδρομικά
 σύνολο 14,5 δις € : 8,2 δις € αφορούν Οδοποιία και 2,8 δις € Σιδηροδρομικά.

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 : Πηγή - Ειδική Υπηρεσία Ο.Π.Σ.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ   

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ 1.616 
 ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
10,028 δις € (ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΓΧΡ/ΝΗ                  

ΔΗΜ ΔΑΠ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2014   
 

 Το 32,76% είναι έργα Οδοποιίας (το 47,62% της τελικής δαπάνης).
 Ακολουθούν έργα : Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - Εγγειοβελτιωτικά και Σιδηροδρομικά
 σύνολο 10,028 δις € : 4,8 δις € αφορούν Οδοποιία και 1,7 δις € Σιδηροδρομικά.



Βασικές Παράμετροι - Στατιστική Ανάλυση - Τεκμηρίωση

 Κύρια σημεία ανάλυσης : Προϋπολογισμός, Έκπτωση, Συμβατικό
Αντικείμενο, Τροποποιήσεις, Χρόνος Περαίωσης - Υπερβάσεις
Χρονοδιαγράμματος, Τελικό Κόστος - Υπερβάσεις Αρχικού Κόστους.

 Το επιλεγέν δείγμα αποτελείται από 706 έργα (ΠΥ>10 εκ €), τα οποία
περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία.

 Ομαδοποιήθηκαν έργα με ειδικά προβλήματα - αποκλίσεις από
χρονοδιαγράμματα και αρχικό κόστος (συμπληρωματικές συμβάσεις
- χρήση ΠΔΕ - συμβάσεις “σκούπα” για κάλυψη αστοχιών).

 Πραγματοποιήθηκαν case studies (Οδικά - Σιδηροδρομικά -
Υδραυλικά), με σκοπό την ερμηνεία των αποκλίσεων, την επεξήγηση
των αιτίων δημιουργίας και την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

 Εκτιμήθηκαν οι παράμετροι επηρεασμού του τελικού κόστους, σαν
πρόσθετο χρηματοδοτικό κόστος των έργων υποδομών, σε ότι αφορά
το σκέλος των χρονικών υπερβάσεων και ειδικότερα : α. Διοικητικές
Δαπάνες, β. Κόστος Κεφαλαίου, γ. Αποσβέσεις.



Βασικές παρατηρήσεις - Προβλήματα

o Το Σύστημα Παραγωγής ΔΕ παρουσιάζει διαρθρωτικά προβλήματα, οι αλλαγές των συστημάτων

δημοπράτησης δεν εξομάλυναν τη συνολική διαδικασία, αφού σχεδιασμός και ο

προγραμματισμός (μελέτες - χρονοπρογραμματισμός - παρακολούθηση έργων) δεν καλύπτει τις

σύγχρονες απαιτήσεις.

o Δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς η έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού (στοχοθεσία - προδιαγραφές

- τιμές - μελέτες) και οι Αναθέτουσες Αρχές δεν είχαν επαρκή τεκμηρίωση του κόστους.

o Η Μειοδοσία, χωρίς υποστήριξη με κατάλληλα εργαλεία, επιδείνωσε το πρόβλημα. Η αυξημένη

εγγυοδοσία δεν αντιμετώπισε της υπέρμετρες εκπτώσεις, αντίθετα παρουσιάστηκαν :

υπερβάσεις κόστους - συμπληρωματικές συμβάσεις, που χρησιμοποιούνταν για να καλυφθούν

ατέλειες - προβλήματα σχεδιασμού (απαλλοτριώσεις, γεωτεχνικές - αρχαιολογικές έρευνες,

αδειοδότηση χώρων εναπόθεσης προϊόντων, καθαιρέσεων & εκσκαφών, κλπ).

o Η μη ολοκλήρωση εργολαβιών σε αρκετές περιπτώσεις οδηγεί σε νέες συμβάσεις τύπου

“σκούπα”, με σημαντικές αυξήσεις στο τελικό κόστος, ξεπερνώντας συνήθως τον προϋπολογισμό

και με χρόνους υλοποίησης σημαντικά μεγαλύτερους από τους προγραμματισμένους.

o Η διάρθρωση του ΜΕΕΠ και ο τρόπος ελέγχου - διατήρησης των εταιρειών δεν εκσυγχρονίστηκε.

Πλήθος εταιρειών κατέληξε με προβλήματα οικονομικά μέχρι διάλυσης τους.



Ανάλυση δείγματος : Εκπτώσεις - Συχνότητα εμφάνισης

o Παρουσιάζεται η διάρθρωση του δείγματος (706 έργα), με στοιχεία εκπτώσεων.

o Αποτυπώνεται η συχνότητα εμφάνισης έργων, ανά κλίμακες) εκπτώσεων.

Συμβάσεις Εργολαβίας ΕΣΠΑ – Συχνότητα εμφάνισης έργων ανά κλίμακα εκπτώσεων

Πλήθος συμβάσεων με στοιχεία εκπτώσεων: 706

Κατανομή Συμβάσεων ανά κλίμακα έκπτωσης

Έκπτωση (%) 0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Πλήθος 19 114 87 50 146 172 74 20 10 6 8

(%) 2,69% 16,15% 12,32% 7,08% 20,68% 24,36% 10,48% 2,83% 1,42% 0,85% 1,13%



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ/ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΤΠΩΣΗΣ
Εκπτώσεις(%) =0% 0 - 10 10 -20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 70 -80 80 -90 90 - 100 Σύνολο

2006

Πλήθος 0 2 4 6 2 2 2 4 2 1 1 26

(%) 0,00% 7,69% 15,38% 23,08% 7,69% 7,69% 7,69% 15,38% 7,69% 3,85% 3,85% 100,00%

2007

Πλήθος 1 11 1 7 12 4 9 6 3 3 3 60

(%) 1,67% 18,33% 1,67% 11,67% 20,00% 6,67% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 100,00%

2008

Πλήθος 4 6 4 2 7 7 2 0 0 0 0 32

(%) 12,50% 18,75% 12,50% 6,25% 21,88% 21,88% 6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2009

Πλήθος 3 3 1 0 7 9 3 0 0 0 1 27

(%) 11,11% 11,11% 3,70% 0,00% 25,93% 33,33% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 3,70% 100,00%

2010

Πλήθος 0 14 6 0 4 15 9 1 1 0 0 50

(%) 0,00% 28,00% 12,00% 0,00% 8,00% 30,00% 18,00% 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2011

Πλήθος  0 7 10 1 18 22 9 4 1 1 0 73

(%) 0,00% 9,59% 13,70% 1,37% 24,66% 30,14% 12,33% 5,48% 1,37% 1,37% 0,00% 100,00%

2012

Πλήθος 0 26 23 6 25 43 11 1 1 0 0 136

(%) 0,00% 19,12% 16,91% 4,41% 18,38% 31,62% 8,09% 0,74% 0,74% 0,00% 0,00% 100,00%

2013

Πλήθος 1 31 28 19 53 46 16 2 2 0 3 201

(%) 0,50% 15,42% 13,93% 9,45% 26,37% 22,89% 7,96% 1,00% 1,00% 0,00% 1,49% 100,00%

2014

Πλήθος 1 16 8 9 17 23 12 1 0 0 0 87

(%) 1,15% 18,39% 9,20% 10,34% 19,54% 26,44% 13,79% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Από την ανάλυση προκύπτει ότι μετά το έτος 2009 το κύριο εύρος συχνότητας εμφάνισης της  κλίμακας εκπτώσεων μετατοπίζεται προς τα 

δεξιά του διαγράμματος και σε περιοχή μεγαλύτερης κλίμακας (περιοχή  από 40% έως 50%). 



Ανάλυση δείγματος : Εκπτώσεις – Συχνότητα εμφάνισης έργων με αύξηση προϋπολογισμού

%  Έκπτωσης Έργων 0 -10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 -60

Συχνότητα εμφάνισης με μεταβολή Π/Υ 24,46% 25,20% 28,00% 35,16% 39,30% 42,25%

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης προσαύξησης του προϋπολογισμού                                

παρουσιάζεται στην κλίμακα εκπτώσεων :  30% - 60%.



Ανάλυση δείγματος : Εκπτώσεις – Συχνότητα εμφάνισης έργων με αύξηση χρόνου ολοκλήρωσης

% Έκπτωσης Έργων 0 -10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 -60

Συχνότητα εμφάνισης μεταβολής χρονοδιαγράμματος 26,53% 29,50% 38,00% 43,20% 54,24% 56,16%

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης έργων με αύξηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης, παρουσιάζεται στην αντίστοιχη κλίμακα των εκπτώσεων από 30% έως 60%. 



Ανάλυση δείγματος : Εκπτώσεις – Συχνότητα εμφάνισης έργων με αύξηση
προϋπολογισμού και αύξηση χρόνου ολοκλήρωσης

% Έκπτωσης 0 -10 10 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60

Μεταβολή Π/Υ 24,46% 25,20% 28,00% 35,16% 39,30% 42,25%

Μεταβολή χρονοδιαγράμματος 26,53% 29,50% 38,00% 43,20% 54,24% 56,16%

Οι τροποποιήσεις Προϋπολογισμού – Χρονοδιαγράμματος, συμπεριφέρονται στατιστικά, με τον ίδιο τρόπο. 

Η μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αύξησης Προϋπολογισμού – Χρόνου ολοκλήρωσης, εστιάζεται στην 

κλίμακα των εκπτώσεων από 30% έως 60%.



Συμπεριφορά Εκπτώσεων, με βάση τον Προϋπολογισμό των έργων

Ομάδες Έργων Μέσος Όρος Εκπτώσεων

Έργα με προϋπολογισμό άνω των 60 εκ. ευρώ 30,26%

Έργα με προϋπολογισμό άνω των 40 εκ. ευρώ 33,30%

Έργα με προϋπολογισμό κάτω των 40 εκ. ευρώ 36,62%

Έργα με προϋπολογισμό κάτω των 20 εκ. ευρώ 41,25%



Συγκριτική Ανάλυση Κατηγοριών Έργων



Μεθοδολογική Προσέγγιση – Θεματικές Κατηγορίες

 Επιλέγονται, ομαδοποιούνται - μελετώνται έργα, σε περιοχές μεγάλων

εκπτώσεων με αποκλίσεις από τα χρονοδιαγράμματα και το αρχικό κόστος.

 Διερευνάται ή ύπαρξη συμπληρωματικών συμβάσεων ενταγμένες στο

Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) και η ύπαρξη νέων συμβάσεων

τύπου “σκούπα” (μέσω νέων διαγωνισμών για ίδια τεχνικά αντικείμενα), για

κάλυψη ελλείψεων και αστοχιών.

 Πραγματοποιούνται case studies σε επιλεγμένα έργα του ΟΠΣ, με

προβλήματα καθυστερήσεων - οικονομικών υπερβάσεων (Οδικά -

Σιδηροδρομικά - Ύδρευσης & Αποχέτευσης, κλπ), για την όσο το δυνατόν πιο

αξιόπιστη - τεκμηριωμένη ερμηνεία των αποκλίσεων, αλλά και της

επεξήγησης των αιτίων δημιουργίας τους.

 Εκτιμούνται οι παράμετροι επηρεασμού του τελικού κόστους, σαν

χρηματοδοτικό κόστος των έργων υποδομών, σε ότι αφορά το σκέλος των

χρονικών υπερβάσεων και ειδικότερα : α. Διοικητικές Δαπάνες, β. Κόστος

Κεφαλαίου, γ. Αποσβέσεις.



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Α (1)

. ΤΙΤΛΟΣ
Π/Υ (000€)

(ΠΡΟ ΦΠΑ)
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ (000€)

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

με ΣΣΕ & ΑΠΕ (000€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 175.000 31,75% 119.438 162.599 36 ΜΗΝΕΣ

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 138.000 25,71% 102.520 126.631 36 ΜΗΝΕΣ

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 135.000 25,31% 100.928 116.514 36 ΜΗΝΕΣ

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 78.400 21,75% 61.348 73.432 36 ΜΗΝΕΣ

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
526.400

Αρχικό Συμβατικό 

Κόστος
384.234 479.177

5
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  ΣΚΟΥΠΑ 1

(ΣΥΜ/ΚΗ ΣΤΟ 1 & 2)
49.900 9,00% 45.409 44.440 6 ΜΗΝΕΣ  

6
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 2

(ΣΥΜ/ΚΗ ΣΤΟ 3 & 4)
35.630 8,19% 32.069 32.069 6 ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ επιπρόσθετων 

Δημοπρατήσεων
85.530 77.478 76.509

Τελικό Κόστος : 555.686

A/A ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΠΤΩΣΗ 

(%)

Μεταβολή Ποσού 

Σύμβασης με ΣΣΕ 

& ΑΠΕ (%)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

(μήνες)

Μεταβολή 

Χρ/τος (%)

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ  1 31,75% 26,54% 36,00 37,22%

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 25,71% 19,04% 36,00 37,22%

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 25,31% 13,38% 36,00 28,06%

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 21,75% 16,46% 36,00

5 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  ΣΚΟΥΠΑ 1

(ΣΥΜ/ΚΗ ΣΤΟ 1 & 2)
9,00% 6,00 38,89%

6 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΚΟΥΠΑ 2

(ΣΥΜΠ/ΚΗ ΣΤΟ 3 & 4)
8,19% 6,00 24,44%



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Α (2)

.
 Αριθμός Οδικών Έργων : 4
 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 2
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 526 εκ. €
 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 36 μήνες
 Μέση έκπτωση : 26,1%
 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 384 εκ. €
 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπας») : 556 εκ. €
 Τελικός Χρόνος υλοποίησης: 67 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος 
συμβάσεων (συμπεριλαμβανόμενων 

συμβάσεων σκούπα)/Προϋπολογισμός 
δημοπράτησης:

5,56%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος έργων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Κόστος αρχικών συμβάσεων:
44,62%

Συνολική μεταβολή χρόνου υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα):
86,39%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος Αρχικών συμβάσεων:

24,71%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

34,17%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων: 26,13%
*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Β (1)

.

Α/ΑΤ ΕΡΓΟ
Π/Υ ΜΕΛΕΤΗΣ (€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)
%  ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(€) (ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ €) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 87.500.000 31,28% 60.238.607 62.434.116

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 36.134.454 27,67% 28.417.557 28.413.257

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 111.764.706 28,20% 80.334.879 53.171.967

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 43.697.479 29,21% 30.976.834 31.181.140

5 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 42.500.000 26,59% 31.280.018 33.875.375

6 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 6 2.941.176 10,11% 2.643.824 2.643.824

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 324.537.815 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 233.891.719 211.719.679

1 ΣΥΜ/ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 6.302.521 1,61% 6.201.363 6.201.363

2 ΣΥΜ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2 991.596 26,59% 991.596 1.012.303

3 ΣΥΜ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 3 9.430.894 26,31% 8.476.827 8.476.827

4 ΣΥΜ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 4 990.000 7,04% 920.319 918.413

5 ΣΥΜ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 5 2.910.169 9,32% 2.638.942 2.574.535

6 ΣΥΜ/ΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 6 5.000.000 7,10% 4.651.702 4.525.709

7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΚΟΥΠΑ 1 120.000.000 14,00% 104.921.267 100.709.935

8 ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΟΥΠΑ 2 4.988.862 6,95% 4.642.173 4.596.261

Τελικό Κόστος : 340.735.024

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
Μεταβολή Σύμβασης 

με ΣΣΕ & ΑΠΕ (%)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Μεταβολή 

Χρ/τος (%)

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 31,28% 3,64% 34 μήνες 110,26%

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 27,67% 0,02% 25 μήνες 11,63%

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 28,20% -33,81% 28 μήνες 13,35%

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 29,21% 0,66% 26 μήνες 12,25%

5 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 26,59% 8,30% 36 μήνες 11,13%

1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 1,61%

2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2 26,59%

3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 3 26,31% 6 261,96%

4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 4 7,04% 2 0,00%

5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 5 9,32% 6 115,47%

6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 6 7,10% 4 0,00%

7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1 14,00% 24 96,03%

8 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 2 6,95% 6 101,66%



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Β (2)

.

 Αριθμός Οδικών Έργων : 5
 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 2
 Αριθμός Συμπληρωματικών Εργολαβιών : 6
 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 46 μήνες
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 325 εκ. €
 Μέση έκπτωση : 25,5%
 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 234 εκ. €
 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπας») : 341 εκ. €
 Τελικός Χρόνος υλοποίησης :  133 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος έργων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Προϋπολογισμός δημοπράτησης:
5,13%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος 
συμβάσεων (συμπεριλαμβανόμενων 

συμβάσεων σκούπα)/Κόστος αρχικών 
συμβάσεων:

46,20%

Συνολική μεταβολή χρόνου υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα):
52,15%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος αρχικών συμβάσεων:

-9,48%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

31,72%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων: 28,59%

*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Γ (1)

. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ (€)

(προ ΦΠΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ  (€)           

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΣΥΜ/ΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (€)    

(ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ  (€)                     

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 95.118.000 31,64% 65.926.227 16.179.389 83.255.893

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 84.562.748 10,42% 83.448.929 17.487.571 100.936.500

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 78.991.597 35,33% 47.224.364 2.316.164 75.871.285

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 168.067.227 38,72% 103.307.223 22.604.171 162.432.379

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
426.739.572

Αρχικό Συμβατικό 

Κόστος
299.906.743 41.099.724 422.496.056

5
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΟΥΠΑΣ 
14.634.146 38,46% 9.070.635 9.070.635

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 431.566.691

Α/Α ΕΡΓΟ ΕΚΠΤΩΣΗ

Μεταβολή Ποσού 

Σύμβασης με ΣΣΕ & 

ΑΠΕ (%)

Αρχικός 

Συμβατικός Χρόνος 

(μήνες)

Μεταβολή 

Χρονοδιαγράμματος

1 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 31,64% 27,11% 31 79,23%

2 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 10,42% 24,83% 33 60,41%

3 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 35,33% 41,78% 35 48,77%

4 ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 38,72% 40,83% 39 79,85%

5 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΟΥΠΑΣ 38,46% 1,19% 14 0,00%



Οδοποιία: Ομάδα Έργων Γ (2)

.
 Αριθμός οδικών έργων : 4
 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 1
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 427 εκ. €
 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 67 μήνες
 Μέση έκπτωση : 29,02%
 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 300 εκ. €
 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπας») : 432 εκ. €
 Τελικός Χρόνος υλοποίησης :  135 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Προϋπολογισμός δημοπράτησης:
1,13%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Κόστος αρχικών συμβάσεων:
30,51%

Συνολική μεταβολή χρόνου υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων σκούπα):

101,82%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος αρχικών συμβάσεων:

40,88%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

67,07%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων: 29,02%

*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Συγκριτική Αξιολόγηση Ομάδων (Α, Β, Γ) Οδοποιίας 

 Η μέση έκπτωση και για τις τρεις ομάδες έργων είναι περίπου η ίδια (26% έως 30%).
 Η συμπεριφορά των ομάδων έργων, έχει βασικό χαρακτηριστικό την αύξηση του

κόστους αρχικών συμβάσεων και του χρόνου ολοκλήρωσης.
 Το τελικό κόστος των έργων, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων «σκούπα», είναι

τελικά μεγαλύτερο από τον αρχικό προϋπολογισμό δημοπράτησης.

Σημειώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη και τις επιβαρύνσεις του αρχικού
προϋπολογισμού που προαναφέρθηκαν, το κόστος των έργων αυτοκινητοδρόμων στην
Ελλάδα κυμαίνεται από 4,5 εκ. ανά χλμ. μέχρι 7,5 εκ. ανά χλμ., εκτός ειδικών
περιπτώσεων περιοχών με σήραγγες, υψηλές γέφυρες κλπ. και παραμένει σε χαμηλά
σχετικά επίπεδα.



Σιδηροδρομικά Έργα (1) 

.
Α/Α ΕΡΓΟ

ΠΡΟΎ/ΜΟΣ ΈΡΓΩΝ

(€)  (προ ΦΠΑ)
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(€) (ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)

ΤΕΛΙΚΗ  ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (ΜΗΝΕΣ)

1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 100.500.000 28,73% 71.821.430 84.389.256 36
2 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 72.600.000 26,51% 53.573.028 58.975.324 35
3 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 (Διάλυση) 55.800.000 33,86% 37.658.127 25.607.526 30
4 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 66.800.000 28,11% 48.021.782 52.500.000 22
5 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 (Διάλυση) 211.000.000 28,65% 150.542.252 126.455.491 31
6 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 6 93.800.000 16,50% 79.052.073 79.052.073 30
7 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 7 315.000.000 7,04% 293.130.532 293.130.532 37
8 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 8 174.000.000 36,78% 110.571.672 110.571.672 37

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
1.089.500.000 Αρχικό Συμβατικό 

Κόστος
894.370.896

9 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΚΟΥΠΑ 1 273.000.000 17,24% 108.980.926 108.980.926 25

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 939.662.802

Α/Α ΕΡΓΟ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ

1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 28,73% 17,50% 119,25%

2 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 26,51% 10,08% 80,29%

3 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 33,86% -32,00% 140,04%

4 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 28,11% 9,33% 66,27%

5 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 28,65% -16,00% 103,06%

6 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 6 16,50% 0,00% 65,57%

7 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 7 7,04% 0,00% 0,00%

8 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 8 36,78% 0,00% 0,00%

9 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1 17,24% 0,00% 0,00%



Σιδηροδρομικά έργα (2)

.

 Αριθμός σιδηροδρομικών έργων : 8

 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 1

 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 1.089 εκ. €

 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 42 μήνες

 Μέση έκπτωση των έργων της Ομάδας : 25,8%

 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 845 εκ. €

 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, σκούπας) : 940 εκ. €

 Τελικός Χρόνος υλοποίησης : 125 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος 
συμβάσεων (συμπεριλαμβανόμενων 

συμβάσεων σκούπα)/Προϋπολογισμός 
δημοπράτησης:

-13,75%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος 
συμβάσεων (συμπεριλαμβανόμενων 

συμβάσεων σκούπα)/Κόστος αρχικών 
συμβάσεων:

11,29%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος αρχικών συμβάσεων:

-1,62%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

95,75%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων 25,77%

*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Case Studies – Σιδηροδρομικό έργο (1)

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (000€)  

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ 

(000€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   με ΣΣΕ & 

ΑΠΕ (000€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

1
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ  

ΕΡΓΟ  1
250.000 56,00% 110.833 128.925 44 ΜΗΝΕΣ

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
250.000

Αρχικό

Συμβατικό 

Κόστος

110.833 128.925

2
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

ΣΚΟΥΠΑ 1
239.000 25,25% 178.757 219.286 40 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Πρόσθετων 

Δημοπρατήσεων
239.000 178.757 219.286

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 348.211

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

(μήνες)

Μεταβολή Ποσού 

Σύμβασης με ΣΣΕ & 

ΑΠΕ (%)

Μεταβολή 

Χρονοδιαγράμματος

1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ  ΕΡΓΟ  1 56,00% 44,00 14,03% 50,00%

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1 25,25% 40,00 18,48% 110,00%



Case Studies – Σιδηροδρομικό έργο (2)

 Αριθμός σιδηροδρομικών έργων : 1
 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 1
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 250 εκ. €
 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 44 μήνες
 Μέση έκπτωση : 56%
 Μέση έκπτωση ομοειδών έργων) : 31%
 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 111 εκ. €
 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπας») : 348 εκ. €
 Τελικός Χρόνος υλοποίησης : 171 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Προϋπολογισμός δημοπράτησης:
39,28%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Κόστος αρχικών συμβάσεων:
314,18%

Συνολική μεταβολή χρόνου υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων σκούπα):

335,53%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος αρχικών συμβάσεων:

16,32%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

50,00%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων: 56,00%

*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Case Studies - Υδραυλικό Έργο (1)

A/A ΤΙΤΛΟΣ

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

(000€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (000€) 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   με ΣΣΕ & ΑΠΕ 

(000€) (ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

1 ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  1 45.762 35,99% 34.600 45.330 36 ΜΗΝΕΣ

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης :
45.762

Αρχικό Συμβατικό 

Κόστος : 
34.600

2
ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΟΥΠΑ 1
88.490 40,70%

53.690 (9.600 για 

το αρχικό έργο)

67.390 (13.700 για το 

αρχικό έργο)
39 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ Πρόσθετων 

Δημοπρατήσεων
88.490

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ :   67.190

 

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ (μήνες) 

Μεταβολή Ποσού 

Σύμβασης με ΣΣΕ & 

ΑΠΕ (%) 

Μεταβολή 

Χρονοδιαγράμματος 

 1 ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1 35,99% 36 35,32% 39,63% 

   
   

2 ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1 40,70% 39 29,27% 165,04% 



Case Studies –- Υδραυλικό Έργο (2)

 Aριθμός έργων Ύδρευσης : 1
 Αριθμός Εργολαβιών τύπου σκούπας : 1
 Προϋπολογισμός Δημοπράτησης : 46 εκ. €
 Αρχικός Εκτιμώμενος Χρόνος υλοποίησης : 36 μήνες
 Mέση έκπτωση : 36%
 Αρχικό Συμβατικό Κόστος : 35 εκ. €
 Τελικό Κόστος (ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπας») : 67 εκ. €
 Τελικός Χρόνος υλοποίησης : 160 μήνες

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Προϋπολογισμός δημοπράτησης:
46,82%

Συνολική μεταβολή : Τελικό κόστος συμβάσεων 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων 

σκούπα)/Κόστος αρχικών συμβάσεων:
94,19%

Συνολική μεταβολή χρόνου υλοποίησης 
(συμπεριλαμβανόμενων συμβάσεων σκούπα):

342,41%

Μεταβολή κόστους : Τελικό κόστος 
συμβάσεων/Κόστος αρχικών συμβάσεων:

54,60%

Μέσος όρος μεταβολής χρόνου υλοποίησης  
αρχικών συμβάσεων:

39,63%

Μέσος όρος εκπτώσεων αρχικών συμβάσεων: 35,99%

*Στον υπολογισμό των ανωτέρω ποσοστών έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ψηφία των π/υ των έργων



Οικονομική αποτίμηση της χρονικής 
καθυστέρησης στην υλοποίηση των έργων



Γενικές παρατηρήσεις 

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση ενός δημόσιου έργου επηρεάζει
αρνητικά την ανάπτυξη των περιοχών από τις οποίες αυτό διέρχεται και
στερεί την δυναμική της περαιτέρω δευτερογενούς ανάπτυξης της
ευρύτερης περιοχής. Αρνητικά επηρεάζεται η δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, η αύξηση της αξίας γης, οι νέες επενδύσεις, η αγροτική και
τουριστική ανάπτυξη.
Στην συνέχεια υπολογίζονται ενδεικτικά οι επιβαρύνσεις κόστους που
αφορούν:
 α) Διοικητικές Δαπάνες,
 β) Κόστος Κεφαλαίου,
 γ) Αποσβέσεις,



Προσδιορισμός πρόσθετου* χρηματοδοτικού κόστους  

Διοικητικές Δαπάνες : Όπως διαχείριση έργων, κόστος προετοιμασίας (κόστος εκκίνησης,
μελετών, διαγωνισμών, κλπ), επίβλεψη. Εκτιμάται σε 10% των συνολικών δαπανών (50%
στο στάδιο εκκίνησης - 50% στο στάδιο επίβλεψης, υλοποίησης).
 Κόστος Πρόσθετης Διοικητικής Δαπάνης = Ετήσιο κόστος επίβλεψης Χ έτη

καθυστέρησης,
 όπου: Ετήσιο κόστος Επίβλεψης = 5% Χ Π/Υ / Προβλεπόμενα έτη Υλοποίησης
Κόστος Κεφαλαίου : Όπως κόστος ευκαιρίας κεφαλαίου (εκτίμηση στο ρυθμό απόδοσης σε
εναλλακτικές επενδύσεις). Εφαρμόζεται στη βάση του ενεργητικού και δίνει τις αποδόσεις
κάθε επένδυσης. Συνεπώς για όσο χρονικό διάστημα καθυστερεί η υλοποίηση παραμένει
δεσμευμένο το επενδεδυμένο κεφάλαιο, αυξάνοντας το κόστος.
 Υπολογίζεται ετήσιο μέσο επιτόκιο 4%, που επιβαρύνει το συνολικά επενδεδυμένο

κεφάλαιο για κάθε έτος που καθυστερεί η υλοποίηση του έργου από τον
προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης,

Αποσβέσεις : Όπως ετήσιο κόστος αντικατάστασης περιουσιακών στοιχείων στο μέλλον (η
καθυστέρηση είναι σημαντικός παράγοντας επιπλέον κόστους).
 Πρόσθετη Επιβάρυνση Απόσβεσης = (Συντελεστής Απόσβεσης) X (Αρχικό Συμβατικό

Κόστος) Χ ( χρονικό διάστημα καθυστέρησης),
 Όπου : Συντελεστής Απόσβεσης = 1% / έτος (διεθνώς αποδεκτή διάρκεια ζωής

βαρέων έργων υποδομής - earth works = 90 - 100 έτη) και το χρονικό διάστημα
καθυστέρησης, υπολογισμένο σε έτη.

* Λαμβάνεται υπόψη μόνο μέρος των παραγόντων αποτίμησης της χρονικής καθυστέρησης



Ομάδα Α Οδοποιίας 

ΤΙΤΛΟΣ

(αξίες σε €)
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (€) 

Χ000 (ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   με 

ΣΣΕ & ΑΠΕ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

Μεταβολή 

Χρονοδ/τος

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Κόστος 

Κεφαλαίου 
Αποσβέσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ  1 175.000 119.438 162.599 37,22% 3.257 5.357 1.334 172.547
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 138.000 102.520 126.631 37,22% 2.568 4.598 1.145 134.943
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 135.000 100.928 116.514 28,06% 1.894 3.398 849 122.655
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 78.400 61.348 73.432 0,00% 0 0 0 73.432
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ :
526.400

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ 1 & 2)
49.900 45.409 44.440 338,89% 8.455 3.120 769 56.784

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 2

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟ 3 & 4)
35.630 32.069 32.069 24,44% 435 154 39 32.698

ΣΥΝΟΛΟ επιπρόσθετων 

Δημοπρατήσεων 
85.530 77.478 76.509

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 555.686
ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) :
593.059



Ομάδα Β Οδοποιίας 

ΕΡΓΟ 

(αξίες σε €)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

Μεταβολ

ή 

Χρον/τος

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Κόστος 

Κεφαλαίου 
Αποσβέσεις 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 87.500.000 60.238.607 62.434.116 110,26% 4.823.830 11.240.562 2.690.625 81.189.133
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 36.134.454 28.417.557 28.413.257 11,63% 1.596.639 2.632.901 648.413 33.291.209
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 111.764.706 80.334.879 53.171.967 13,35% 4.842.265 9.410.123 2.297.386 69.721.741
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 43.697.479 30.976.834 31.181.140 12,25% 2.452.466 4.454.262 1.079.085 39.166.953
ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 42.500.000 31.280.018 33.875.375 11,13% 236.542 578.000 144.028 34.833.945

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
321.596.639

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1 6.302.521 6.201.363 6.201.363 6.201.363
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2 991.596 991.596 1.012.303 1.012.303
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 3 9.430.894 8.476.827 8.476.827 261,96% 1.235.242 510.626 126.269 10.348.964
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 4 990.000 920.319 918.413 918.413
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 5 2.910.169 2.638.942 2.574.535 115,47% 168.018 67.516 16.895 2.826.964
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 6 5.000.000 4.651.702 4.525.709 4.525.709

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1 120.000.000 104.921.267 100.709.935 96,03% 5.761.644 9.542.400 2.336.667 118.350.646
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 2 4.988.862 4.642.173 4.596.261 101,66% 253.578 101.773 25.499 4.977.110

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 338.091.200 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) : 

407.364.452



Ομάδα Γ Οδοποιίας 

ΕΡΓΟ

(αξίες σε €)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ

(προ ΦΠΑ)

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

Μεταβολή 

Χρον/τος

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Κόστος 

Κεφαλαίου 
Αποσβέσεις 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 95.118.000 65.926.227 83.255.893 79,23% 3.768.058 5.550.714 1.355.150 93.929.815

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 84.562.748 83.448.929 100.936.500 60,41% 2.554.053 5.594.416 1.379.225 110.464.194

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 78.991.597 47.224.364 75.871.285 48,77% 8.097.593 12.276.717 2.783.614 99.029.208

ΟΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 168.067.227 103.307.223 162.432.379 79,85% 10.523.769 18.079.377 4.244.205 195.279.730

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης : 
426.739.572

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΟΥΠΑΣ
14.634.146 9.070.635 9.070.635 9.070.635

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 431.566.691 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) : 

507.773.583



Ομάδα Σιδηροδρομικό Έργο

ΕΡΓΟ

(αξίες σε €)

ΠΡΟΎ/ΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(προ ΦΠΑ)

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)

ΤΕΛΙΚΗ  

ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 

ΧΡΟΝΙΚΗ 

ΥΠΕΡΒΑΣΗ

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Κόστος 

Κεφαλαίου 
Αποσβέσεις

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 1 100.500.000 71.821.430 84.389.256 119,25% 5.992.404 11.003.802 2.607.517 91.425.153

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 2 72.600.000 53.573.028 58.975.324 80,29% 2.914.522 5.066.894 1.236.644 62.791.088
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 3 55.800.000 37.658.127 25.607.526 140,04% 3.907.221 5.634.070 1.338.956 48.538.374
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 4 66.800.000 48.021.782 52.500.000 66,27% 2.213.373 2.380.344 592.269 53.207.767

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 5 211.000.000 150.542.252 126.455.491 103,06% 10.872.842 16.257.214 3.943.371 181.615.678
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 6 93.800.000 79.052.073 79.052.073 65,57% 3.075.241 5.332.537 1.313.143 88.772.994

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 7 315.000.000 293.130.532 293.130.532 0,00% 293.130.532

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 8 174.000.000 110.571.672 110.571.672 0,00% 110.571.672

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης

1.089.500.000

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΤΥΠΟΥ ΣΚΟΥΠΑ 1
273.000.000 108.980.926 108.980.926 0,00% 108.980.926

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 939.662.802 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ) : 

1.039.034.184



Case Διαχείριση Έργο Ύδρευσης

ΤΙΤΛΟΣ

(αξίες σε χιλ. €)
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   με 

ΣΣΕ & ΑΠΕ (ΠΡΟ 

ΦΠΑ)

Μεταβολή 

Χρον/τος

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Κόστος 

Κεφαλαίου

Αποσβέσεις 

(€) Χ000

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΜΕ 

ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

Έργο Ύδρευσης 45.762 34.600 53.490 39,63% 7.030 15.080 3.189 78.788

Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
45.762 34.600 53.490

Συμπληρωματική 

Εργολαβία - Έργο 

Ύδρευσης

88.490 53.690 

(9.600 για 

το αρχικό 

έργο)

67.390 

(13.700 για το 

αρχικό έργο)

165,04% 7.302 2.269 520 23.761

ΣΥΝΟΛΟ Πρόσθετων 

Δημοπρατήσεων 
88.490 67.190

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 67.190 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ) : 

102.580



Case Σιδηροδρομικό Έργο

ΤΙΤΛΟΣ
(αξίες σε χιλ.  €)

ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

ΤΕΛΙΚΟ  ΠΟΣΟΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ   με 

ΣΣΕ & ΑΠΕ 

(ΠΡΟ ΦΠΑ)

Μεταβολή 

Χρον/τος

Διοικητικές 

Δαπάνες 

Χ000

Κόστος 

Κεφαλαίου 
Αποσβ. 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩ

Ν ΜΕ 

ΧΡΗΜ/ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡ/ΚΟ  ΕΡΓΟ  1 250.000 110.833 128.925 50,00% 6.250 8.260 2.032 145.467
Προϋπολογισμός 

Δημοπράτησης
250.000 110.833 128.925

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ΣΚΟΥΠΑ 1
239.000 178.757 219.286 110,00

%

13.145 27.709 6.554 266.695

ΣΥΝΟΛΟ Πρόσθετων 

Δημοπρατήσεων 
239.000 178.757 219.286

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ : 348.211 ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 

(ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ) :
412.162



Συμπεράσματα

 Οι μεγάλες εκπτώσεις οδηγούν σε τελική δαπάνη μεγαλύτερη από την αρχική
σύμβαση, που σε αρκετές περιπτώσεις ξεπερνά τον αρχικό προϋπολογισμό
δημοπράτησης.

 Οι μεγάλες εκπτώσεις οδηγούν σε σημαντική επιμήκυνση του χρόνου
υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό.

 Οι σημαντικές καθυστερήσεις στον χρόνο υλοποίησης παράγουν πρόσθετα
χρηματοδοτικά κόστη, αυξάνουν το τελικό κόστος των έργων και επιβαρύνουν
την οικονομία.

 Το έργο λοιπόν με την μεγάλη έκπτωση που φαίνεται φθηνό, καταλήγει
ακριβό λόγω του πρόσθετου κόστους από ΑΠΕ, ΣΣΕ, «σκούπες» και
χρηματοδοτικές επιβαρύνσεις.


