

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 1 ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ-FAX 2510222827
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ...109....

ΚΑΒΑΛΑ 10/7/2015.....

ΠΡΟΣ
Αποδέκτες όπως πίνακας
Αποδεκτών.

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΜΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΓΩ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Μετά από διαμαρτυρία μελών του Συνδέσμου μας ,ότι μετα την ισχύ της Π.Ν.Π " περί τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας " (ΦΕΚ 65^Α/28/06/2015) δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα στη εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και συνεπώς και στην ομαλή εκτέλεση των έργων με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις να αδυνατούν να συνεχίσουν τις εργασίες .

Έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

1. Προϊόντα και υλικά που παραγγέλλονται δεν παραλαμβάνονται είτε λόγω υπολειτουργίας των μεταφορικών εταιρειών ,είτε διότι οι προμηθευτές απαιτούν την εξόφληση της αξίας των εμπορευμάτων με ρευστό χρήμα. Ειδικά δε υλικά εισαγόμενα δεν είναι πλέον δυνατόν να προπληρωθούν και να εισαχθούν.
2. Λόγω της τραπεζικής αργίας αρκετοί συνάδελφοι δεν μπορούν να πληρώσουν το προσωπικό που απασχολούν επειδή δεν είχαν προγραμματίσει την εξόφληση των εργαζομένων τους μέσω τράπεζας, όπως επίσης δεν μπορούν και να εισπράξουν πιστοποιημένες εργασίες και εγκεκριμένους λογαριασμούς με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας αυτών και κατ'επέκταση την μη δυνατότητα συνέχισης των εργασιών.
3. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνουμε ότι υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες με το κλείσιμο των τραπεζών, η ομαλή εκτέλεση των έργων και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αυτών καθίσταται πρακτικά αδύνατη και είναι απολύτως αναγκαίο λογικό και δίκαιο οι φορείς εκτέλεσης των έργων να επιδείξουν τη μέγιστη ανοχή και κατανόηση, να μην πιέζουν τους εργολάβους που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις εκτέλεσης των έργων τους, να αποφεύγουν να ενεργοποιούν και να κοινοποιούν ειδικές διαταγές, ποινικές ρήτρες , η να κηρύσσουν έκπτωτους όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν λόγω της

υφιστάμενης δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει όλη η χώρα. Αντίθετα πρέπει να διευκολύνουν τους συναδέλφους αυτούς χορηγώντας τους παρατάσεις της προθεσμίας περάτωσης των έργων . Μέχρι λοιπόν την ομαλοποίηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος και κατ'επέκταση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς , **ζητούμε** να βοηθήσετε ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την πρόσκαιρη ελπίζουμε αυτή πρωτοφανή οικονομική ασφυξία στη οποία έχει περιέλθει η χώρα και να συνεχίσουμε μετά χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ .ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΙΜΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- 1.Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περ.Ενότητας Καβάλας
- 2.Δήμος Περ.Ενότητας Καβάλας.
- 3.ΔΕΥΑ Καβάλας.Νεστού,Θάσου Παγγαίου
- 4.ΤΕΙ Καβαλας
- 5.Δασαρχεια Καβάλας Θάσου


Η Γραμματέας
Μαρία Τσοκαγιαννίδου